

Название задачи	Длительность	Стоимость этапа
<b>Решить технические проблемы и инциденты по текущей бизнес-логике</b>	<b>4 дней</b>	<b>38800</b>
<b>1 этап</b>	<b>3 дней</b>	<b>24000</b>
Выявление инцидентов(доработок) совместно с сотрудниками АркаСтрой	1 день	
Постановка ТЗ на решение инцидентов(доработок)	1 день	
Определение БП, требующих поддержки (алгоритмы, отчеты, уведомления, задачи)	1 день	
<b>2 этап</b>	<b>1 день</b>	<b>14800</b>
Решение выявленных инцидентов(доработок)	1 день	
<b>Обновить всех пользователей с Carabi 7 на Carabi X</b>	<b>4 дней</b>	<b>31200</b>
<b>1 этап</b>	<b>3 дней</b>	<b>22400</b>
Анализ поведения всех ролей пользователей в Carabi 7	1 день	
Настройка ролей в Carabi X	1 день	
Составление плана обновления на Carabi X совместно с АркаСтрой	1 день	
<b>2 этап</b>	<b>1 день</b>	<b>8800</b>
Обучение пользователей и установка новой версии	1 день	
<b>Перенос файлового хранилища на Яндекс.Диск</b>	<b>4 дней</b>	<b>54200</b>
<b>1 этап</b>	<b>4 дней</b>	<b>19600</b>
Анализ текущей файловой структуры	1 день	
Выбор технического решения	1 день	
Постановка ТЗ на реализацию переноса и хранения файлов на Яндекс.Диск	2 дней	
<b>2 этап</b>	<b>4 дней</b>	<b>34600</b>
Реализация решения	2 дней	
Составление плана перехода на Яндекс.Диск совместно с сотрудниками Т-Companу	1 день	
Переход на Яндекс.Диск	1 день	

#### Комментарии

Желтым цветом выделены рассчитанные задачи по второму этапу, к оплате

Зеленым цветом выделены уже оплаченные задачи в первом этапе