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Этапы работ и график оплаты
на создание системы управления проектами 

исследований качества услуг методом «тайный покупатель»
для компании «Профпоинт»
05 августа 2016 г.

1. Перечень Этапов работ по созданию 
системы управления проектами исследований «Тайный покупатель»
	№ Эта-па
	Наименование Этапа
	Перечень работ
	Примерные трудозатраты, раб. дней * 
	Стоимость, руб. с НДС

	1
	Этап 1. Разработка технического проекта и настройка структуры информационных объектов
	Разработка Технического проекта и настройка структуры информационных объектов. Настройка справочников и ролей пользователей. Разработка Технического задания для создания веб-интерфейсов
	18
	117 600

	2
	Этап 2. Програм-мирование бизнес-логики и разработка функциональности по программным модулям
	Программирование бизнес-логики и разработка функциональности по программным модулям (проекты, анкеты, проверки, расчет вознаграждений, сводные отчеты, клиенты, внештатные сотрудники, интеграция). Настройка пользователей и ролей системы
	48
	339 200

	3
	Этап 3. Разработка дизайна и верстка стандартного шаблона оформления макетов интерфейса
	Разработка дизайна и общей концепции оформления интерфейсов. Верстка стандартного шаблона интерфейса (2-3 базовые страницы, включая верстку таблиц, типовую карточку, всплывающее окно, форму ввода)
	14
	40 000

	4
	Этап 4. Верстка макетов пользовательского интерфейса
	Верстка страниц в соответствии с перечнем (до 36 страниц в соответствии с перечнем).
	36
	84 000

	5
	Этап 5. Разработка пользовательского интерфейса
	Программирование функциональности пользовательского интерфейса (до 36 страниц в соответствии с перечнем)
	22
	134 000

	6
	Этап 6. Общее тестирование и запуск системы в промышленную эксплуатацию
	Общее тестирование и запуск системы в промышленную эксплуатацию
	15
	58 100

	
	
	ИТОГО:
	153
	772 900



2. График оплаты

	№ Эта-па
	Наименование Этапа
	Предоплата, руб. / условие оплаты
	Окончательная оплата, руб. /  условие оплаты
	Стоимость, руб. с НДС

	1
	Этап 1. Разработка технического проекта и настройка структуры информационных объектов
	58800 

в течение 3 дней после подписания Договора
	58800 

в течение 3 дней после выполнения Этапа 1
	117 600

	2
	Этап 2. Програм-мирование бизнес-логики и разработка функциональности по программным модулям
	169600 в течение 3 дней после выполнения Этапа 1
	169600 в течение 3 дней после выполнения Этапа 2
	339 200

	3
	Этап 3. Разработка дизайна и верстка стандартного шаблона оформления макетов интерфейса
	20000 в течение 3 дней после выполнения Этапа 1
	20000 в течение 3 дней после выполнения Этапа 3
	40 000

	4
	Этап 4. Верстка макетов пользовательского интерфейса
	42000 в течение 3 дней после выполнения Этапа 3
	42000 в течение 3 дней после выполнения Этапа 4
	84 000

	5
	Этап 5. Разработка пользовательского интерфейса
	67000 в течение 3 дней после выполнения Этапа 4
	67000 в течение 3 дней после выполнения Этапа 5
	134 000

	6
	Этап 6. Общее тестирование и запуск системы в промышленную эксплуатацию
	29050 в течение 3 дней после выполнения Этапов 3 и 5
	29050 в течение 3 дней после выполнения Этапа 6
	58 100

	
	
	386450
	386450
	772 900


Примечания:
1. Окончательный перечень работ определяется на Этапе 1 и формулируется в Техническом проекте. При существенном изменении перечня работ стоимость Этапов 2-5 может быть уточнена.

2. Этапы 2 и 3 могут выполняться параллельно.

3. Этап 5 может выполняться после Этапа 4 при наличии разработанной бизнес-логики (на Этапе 3) по конкретным экранам пользовательского интерфейса.

4. Сроки выполнения работ не включают возможную задержку на процедуру согласования с Заказчиком.

5. Стоимость указана с учетом НДС 18%.
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