
План внедрения системы продаж в Балтик Лайт
1. Актуализация и заполнение обеспечивающих ИО:
1. 
1. 
1. Заполнить актуальный штат сотрудников(формальность);
1. Карточка пользователя (создать пользователей);
1. Номенклатурная позиция (сохраняем дерево, проверить логику);
1. Загрузить прайс Форда – евро и руб
1. Поставщики (удаление старых, новые вводятся по поступлению заявок) до 27.02 (передадут 3 примера с заявками); 
1. Запросить юр лица из 1С(нужна форма), и загрузить в Караби до 27.02.
1. Шаблоны для прайсов (по предоставляемым образцам, всего 10, 90% forda) до 03.03;
1. Договора, удалить старые, новые создавать по заявкам 27.02.2015;
1. Настройка ИО Заявка от клиента: до 06.03.2015
1. 
1. 
1. 
2. Перенастройка статусов и перевод алгоритмов на новые статусы;
2. Проверка расчётных алгоритмов;
2. Проверка работоспособности ИО и всех вкладок в статусе
2. «Оформлено»;
2. «Проектирование и калькуляция»;
2. «КП»;
2. «Согласовано с клиентом»;
2. «К закупке и производству»;
2. «В работу»;
2. «Работа выполнена»;
2. Настройка медиа файлов(создания папок с алфавитным фильтром (\\server\e\Архив_заказов\CARABI));
1. Проверить шаблоны работ(сохраняем, но потребуется изменить номенклатуру) до 06.03.2015;
1. Настройки бюджетирования, расчёт себестоимости компании(средняя стоимость ч/ч от Ген.) до 06.03.2015.
1. Настройка доступов по ролям до 06.03.2015.
1. Проверить с ген. Дир. отчёты и выходные формы (сохраняем старые отчёты, заполнить живыми примерами и принести для согласования) до 10.03.2015;
1. Установка начальных номеров выходных документов 10.03.2015;
1. Настройка системы инцидентов(проверка) 10.03.2015;
1. Подготовка краткой инструкции пользователя 11.03.2015;
1. [bookmark: _GoBack]Поездка в Балтик Лайт и обучение сотрудников ввод заявок и инцидентов(5 менеджеров продаж, 2 технолога (в два выезда)) до 13.03.2015;
1. Тестирование основного процесса до 20.03.2015:
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
1. 
9. Формирование договоров;
9. Расчёт стоимости заявки(КП, Смета);
9. Выставление счетов;
1. Доработки по результатам тестирования 27.03.2015.








Смета

	№
	Работа
	Трудозатраты
	Срок до

	1
	Актуализация и заполнение обеспечивающих ИО
	24
	03.07.2015

	2
	Настройка ИО Заявка от клиента
	8
	06.03.2015

	3
	Проверить шаблоны работ
	2
	06.03.2015

	4
	Настройка доступов по ролям
	4
	06.03.2015

	5
	Тестирование отчетных форм и исправление замечания
	3
	10.03.2015

	6
	Подготовка краткой инструкции пользователя
	8
	11.03.2015

	7
	Обучение сотрудников ввод заявок и инцидентов
	4
	20.03.2015

	8
	Тестирование основного процесса и исправление замечаний
	5
	27.03.2015










