Приложение № 2
к Договору № 10-02/06 от 20 марта 2006г.

План-график работ в части сопровождения БД Контактов СПб ТПП и регистрации и анализа заявок и договоров СПб ТПП 

Дата начала проекта: Пн 28.03.06 
Дата окончания проекта: Пт 23.10.06 
	Название
	Продолжительность
	Начало
	Окончание
	Названия_ресурсов

	Создание ИС СПб ТПП
	150дней
	Вт 28.03.06
	Пн 23.10.06
	

	Этап 1.Установка системы  и настройка пользователей
	5дней
	Вт 28.03.06
	Пн 03.04.06
	Технический специалист

	Этап 2. Настройка и тестовая эксплуатация подсиситемы «Сопровождение контактов СПб ТПП»
	70дней
	Вт 18.04.06
	Пн 24.07.06
	

	Создание подсистемы «Участники (юридические лица)»
	10дней
	Вт 18.04.06
	Пн 01.05.06
	Разработчик системы

	Создание подсистемы «Контакты»
	4дней
	Вт 02.05.06
	Пт 05.05.06
	Разработчик системы


	Создание подсистемы «Организационно-штатная структура Палаты (юридических лиц)»
	4дней
	Пн 08.05.06
	Чт 11.05.06
	Разработчик системы

	Миграция данных по юридическим лицам и контактам (База членов ТПП на MS SQL)
	4дней
	Пт 12.05.06
	Ср 17.05.06
	Технический специалист

	Создание подсистемы «Проекты»
	3дней
	Чт 18.05.06
	Пн 22.05.06
	Разработчик системы

	Разработка функциональности «Создание шаблона»
	5дней
	Вт 23.05.06
	Пн 29.05.06
	Разработчик системы

	Разработка функциональности «Массовая рассылка сообщений респондентам, используя шаблон и список персоналий»
	3дней
	Вт 30.05.06
	Чт 01.06.06
	Разработчик системы

	Разработка функциональности «Поиск и вывод информации по фирмам и персоналиям в соответствующие выводные формы»
	5дней
	Пт 02.06.06
	Чт 08.06.06
	Разработчик системы

	Разработка функциональности «Генерация писем и документов по шаблонам»
	5дней
	Пт 09.06.06
	Чт 15.06.06
	Разработчик системы

	Создание подсистемы План-график работ и мероприятий
	3дней
	Пт 16.06.06
	Вт 20.06.06
	Разработчик системы

	Разработка функциональности «Календарь работ и мероприятий 
	10дней
	Ср 21.06.06
	Вт 04.07.06
	Разработчик системы

	Разработка функциональности «Контроль исполнения работ с оповещением пользователей»
	3дней
	Ср 05.07.06
	Пт 07.07.06
	Разработчик системы

	Настройка документооборота и уровней доступа к системе для сопровождения базы контактов ТПП
	4дней
	Пн 10.07.06
	Чт 13.07.06
	Специалист по внедрению

	Установка рабочих мест в Организационно - административный отделе
	2дней
	Пт 14.07.06
	Пн 17.07.06
	Тренер

	Тестовая эксплуатация системы в части в части  «База контактов СПб ТПП» в ОАО. Исправление замечаний
	5дней
	Вт 18.07.06
	Пн 24.07.06
	"Тренер;Сотрудник палаты"

	Этап 3. Внедрение подсистемы «Сопровождение контактов СПб ТПП»
	10дней
	Вт 25.07.06
	Пн 07.08.06
	

	Настройка пользователей и создание словарей для подразделений
	3дней
	Вт 25.07.06
	Чт 27.07.06
	Специалист по внедрению

	Установка рабочих мест и обучение ключевых пользователей
	2дней
	Пт 28.07.06
	Пн 31.07.06
	Тренер

	Согласование отчетных форм
	5дней
	Вт 25.07.06
	Пн 31.07.06
	Разработчик документации

	Исправление замечаний и доработка функциональности
	5дней
	Вт 01.08.06
	Пн 07.08.06
	Разработчик системы

	Этап 4.  Настройка и тестовая эксплуатация подсистемы «Регистрация, анализ заявок и заключение договоров»
	33дней
	Вт 08.08.06
	Чт 21.09.06
	

	Создание подсистемы «Заявки»
	9дней
	Вт 08.08.06
	Пт 18.08.06
	Разработчик системы

	Миграция данных по заявкам (Базы Техконтроля и Переводы на MS ACCESS)
	5дней
	Пн 21.08.06
	Пт 25.08.06
	Разработчик системы

	Создание подсистемы «Работы и акты»
	5дней
	Пн 28.08.06
	Пт 01.09.06
	Разработчик системы

	Миграция данных по справочнику ТНВД и товаров (База ТНВД и товаров на DBASE III)
	4дней
	Пн 04.09.06
	Чт 07.09.06
	Технический специалист

	Настройка документооборота и уровней доступа к системе для регистрации заявок и договоров
	3дней
	Пт 08.09.06
	Вт 12.09.06
	Специалист по внедрению

	Установка рабочих мест в отделе оценки
	2дней
	Ср 13.09.06
	Чт 14.09.06
	Тренер

	Тестовая эксплуатация системы  в отделе оценки. Исправление замечаний.
	5дней
	Пт 15.09.06
	Чт 21.09.06
	"Специалист по внедрению;Сотрудник палаты"

	Этап 5.  Внедрение программного комплекса в части создания подсистемы «Регистрация, анализ заявок и заключение договоров»
	22дней
	Пт 15.09.06
	Пн 16.10.06
	

	Настройка пользователей и создание словарей для подразделений
	5дней
	Пт 22.09.06
	Чт 28.09.06
	Специалист по внедрению

	Установка рабочих мест и обучение ключевых пользователей
	7дней
	Пт 29.09.06
	Пн 09.10.06
	Тренер

	Согласование отчетных форм
	5дней
	Вт 10.10.06
	Пн 16.10.06
	Специалист по внедрению

	Исправление замечаний и доработка функциональности
	10дней
	Пт 15.09.06
	Чт 28.09.06
	Разработчик системы

	Разработка пользовательской документации
	15дней
	Пт 15.09.06
	Чт 05.10.06
	Разработчик документации

	Внедрение и обучение полной системы в подразделениях ТПП
	10дней
	Вт 10.10.06
	Пн 23.10.06
	Тренер


Исполнитель:                                                          Заказчик:

	Генеральный директор ООО «КАРАБИ»

__________________/В.А. Еникеев/                                                                                                               
	Президент Санкт-Петербургской торгово–промышленной палаты 

________________/В.И. Катенев/




