Приложение № 1
к Договору № 05-06/11от 14 июня 2011 г.
План-график работ по созданию и внедрению ИС "Балтик-Лайт"

Дата начала проекта: Вт 14.06.11
Дата окончания проекта: Чт 01.12.11

	Название
	Длительность
	Начало
	Окончание
	Затраты
	Названия_ресурсов

	Разработка автоматизированной информационной системы «Балтик-Лайт»
	123 дней
	Вт 14.06.11
	Чт 01.12.11
	519 920,00р.
	 

	Этап 1. Запуск подсистемы "Прием, обработка и согласование заявок от клиентов, расчет себестоимости"
	47 дней
	Вт 14.06.11
	Ср 17.08.11
	260 640,00р.
	 

	Формирование необходимых структур и словарей для БД
	4 дней
	Вт 14.06.11
	Пт 17.06.11
	16 000,00р.
	Архитектор системы;Постановщик задач исполнителя 1

	Организация наполнения справочных данных по подсистеме "Прием, обработка и согласование заявок от клиентов, расчет себестоимости". Сотрудники и тарифные ставки, Классификатор товаров и услуг
	4 дней
	Пн 20.06.11
	Чт 23.06.11
	14 400,00р.
	Постановщик задач исполнителя 1;Технический специалист

	Загрузка прайс-листов поставщика FORDA
	4 дней
	Пт 24.06.11
	Ср 29.06.11
	9 600,00р.
	Технический специалист

	Разработка требуемой функциональности для подсистемы "Прием, обработка и согласование заявок от клиентов, расчет себестоимости", в т.ч.:
	26 дней
	Пн 20.06.11
	Пн 25.07.11
	193 440,00р.
	Архитектор системы[20%];Постановщик задач исполнителя 1[30%];Разработчик системы 1

	1.1. Функциональность бизнес-процесса первичного приема Заявок от клиентов, пп 2.1 ТЗ
	3 дней
	Пн 20.06.11
	Ср 22.06.11
	11 160,00р.
	Архитектор системы[20%];Постановщик задач исполнителя 1[30%];Разработчик системы 1


	1.2. Функциональность учета клиентов – юридических и физических лиц, пп 2.2 ТЗ
	1 день
	Чт 23.06.11
	Чт 23.06.11
	3 720,00р.
	Архитектор системы[20%];Постановщик задач исполнителя 1[30%];Разработчик системы 1

	1.3. Функциональность бизнес-процесса технологической обработки заявок, формирования типовых договоров и ТЗ к ним, алгоритмы расчета себестоимости, пп 2.3 ТЗ
	12 дней
	Пт 24.06.11
	Пн 11.07.11
	44 640,00р.
	Архитектор системы[20%];Постановщик задач исполнителя 1[30%];Разработчик системы 1

	1.4. Функциональность бизнес-процессов организации системы календарного планирования, напоминаний, формирования и контроля исполнения задач и поручений, пп 2.9 ТЗ
	10 дней
	Вт 12.07.11
	Пн 25.07.11
	37 200,00р.
	Архитектор системы[20%];Постановщик задач исполнителя 1[30%];Разработчик системы 1

	Разработка необходимых бланков печатных форм в части подсистемы "Прием, обработка и согласование заявок от клиентов, расчет себестоимости"
	5 дней
	Вт 26.07.11
	Пн 01.08.11
	8 000,00р.
	Специалист по внедрению

	Тестовая эксплуатация системы в части подсистемы "Прием, обработка и согласование заявок от клиентов, расчет себестоимости"
	2 дней
	Вт 02.08.11
	Ср 03.08.11
	3 200,00р.
	Специалист по внедрению

	Внедрение подсистемы на рабочих местах
	10 дней
	Чт 04.08.11
	Ср 17.08.11
	16 000,00р.
	Специалист по внедрению

	Этап 2. Запуск подсистемы "Закупка сырья и материалов"
	12 дней
	Чт 18.08.11
	Пт 02.09.11
	30 360,00р.
	 

	Формирование необходимых структур, классификаторов и словарей для БД
	2 дней
	Чт 18.08.11
	Пт 19.08.11
	8 000,00р.
	Архитектор системы;Постановщик задач исполнителя 1

	Разработка необходимых бланков печатных форм в части подсистемы "Закупка сырья и материалов"
	3 дней
	Пн 22.08.11
	Ср 24.08.11
	4 800,00р.
	Специалист по внедрению

	Разработка требуемой функциональности для подсистемы "Закупка сырья и материалов", пп 2.4 ТЗ
	3 дней
	Чт 25.08.11
	Пн 29.08.11
	11 160,00р.
	Архитектор системы[20%];Постановщик задач исполнителя 1[30%];Разработчик системы 1

	Тестовая эксплуатация системы в части подсистемы "Закупка сырья и материалов"
	2 дней
	Вт 30.08.11
	Ср 31.08.11
	3 200,00р.
	Специалист по внедрению

	Внедрение подсистемы на рабочих местах
	2 дней
	Чт 01.09.11
	Пт 02.09.11
	3 200,00р.
	Специалист по внедрению

	Этап 3. Запуск подсистемы "Производство готовой продукции"
	16 дней
	Пн 05.09.11
	Пн 26.09.11
	43 400,00р.
	 

	Формирование необходимых структур, классификаторов и словарей для БД
	3 дней
	Пн 05.09.11
	Ср 07.09.11
	12 000,00р.
	Архитектор системы;Постановщик задач исполнителя 1

	Разработка необходимых бланков печатных форм в части подсистемы "Производство готовой продукции"
	2 дней
	Чт 08.09.11
	Пт 09.09.11
	3 200,00р.
	Специалист по внедрению

	Разработка требуемой функциональности для подсистемы "Производство готовой продукции", пп 2.5 ТЗ
	5 дней
	Пн 12.09.11
	Пт 16.09.11
	18 600,00р.
	Архитектор системы[20%];Постановщик задач исполнителя 1[30%];Разработчик системы 1

	Тестовая эксплуатация системы в части подсистемы "Производство готовой продукции"
	2 дней
	Пн 19.09.11
	Вт 20.09.11
	3 200,00р.
	Специалист по внедрению

	Внедрение подсистемы на рабочих местах
	4 дней
	Ср 21.09.11
	Пн 26.09.11
	6 400,00р.
	Специалист по внедрению

	Этап 4. Запуск подсистемы "Организация и учет взаиморасчетов с клиентами, поставщиками и субподрядными организациями"
	25 дней
	Вт 27.09.11
	Пн 31.10.11
	70 800,00р.
	 

	Формирование необходимых структур, классификаторов и словарей для БД
	4 дней
	Вт 27.09.11
	Пт 30.09.11
	16 000,00р.
	Архитектор системы;Постановщик задач исполнителя 1

	Разработка необходимых бланков печатных форм в части подсистемы "Организация и учет взаиморасчетов с клиентами, поставщиками и субподрядными организациями"
	4 дней
	Пн 03.10.11
	Чт 06.10.11
	6 400,00р.
	Специалист по внедрению

	Разработка требуемой функциональности для подсистемы "Организация и учет взаиморасчетов с клиентами, поставщиками и субподрядными организациями", пп 2.8 ТЗ
	10 дней
	Пт 07.10.11
	Чт 20.10.11
	37 200,00р.
	Архитектор системы[20%];Постановщик задач исполнителя 1[30%];Разработчик системы 1

	Тестовая эксплуатация системы в части подсистемы "Организация и учет взаиморасчетов с клиентами, поставщиками и субподрядными организациями"
	2 дней
	Пт 21.10.11
	Пн 24.10.11
	3 200,00р.
	Специалист по внедрению

	Внедрение подсистемы на рабочих местах
	5 дней
	Вт 25.10.11
	Пн 31.10.11
	8 000,00р.
	Специалист по внедрению

	Этап 5. Запуск подсистемы "Обеспечение транспортной деятельности и монтажных работ"
	11 дней
	Вт 01.11.11
	Вт 15.11.11
	45 760,00р.
	 

	Формирование необходимых структур, классификаторов и словарей для БД
	2 дней
	Вт 01.11.11
	Ср 02.11.11
	8 000,00р.
	Архитектор системы;Постановщик задач исполнителя 1

	Разработка необходимых бланков печатных форм в части подсистемы "Обеспечение транспортной деятельности и монтажных работ"
	1 день
	Чт 03.11.11
	Чт 03.11.11
	1 600,00р.
	Специалист по внедрению

	Разработка требуемой функциональности для подсистемы "Обеспечение транспортной деятельности и монтажных работ"
	4 дней
	Пт 04.11.11
	Ср 09.11.11
	29 760,00р.
	Архитектор системы[20%];Постановщик задач исполнителя 1[30%];Разработчик системы 1

	5.1. Функциональность бизнес-процесса обеспечения транспортной деятельности, пп 2.6 ТЗ
	3 дней
	Пт 04.11.11
	Вт 08.11.11
	11 160,00р.
	Архитектор системы[20%];Постановщик задач исполнителя 1[30%];Разработчик системы 1

	5.2. Функциональность бизнес-процесса учета выполнения монтажных работ, пп 2.7 ТЗ
	1 день
	Ср 09.11.11
	Ср 09.11.11
	3 720,00р.
	Архитектор системы[20%];Постановщик задач исполнителя 1[30%];Разработчик системы 1

	Тестовая эксплуатация системы в части подсистемы "Обеспечение транспортной деятельности и монтажных работ"
	2 дней
	Чт 10.11.11
	Пт 11.11.11
	3 200,00р.
	Специалист по внедрению

	Внедрение подсистемы на рабочих местах
	2 дней
	Пн 14.11.11
	Вт 15.11.11
	3 200,00р.
	Специалист по внедрению

	Этап 6. Запуск подсистемы "Формирование аналитических отчетов"
	12 дней
	Ср 16.11.11
	Чт 01.12.11
	38 560,00р.
	 

	Формирование необходимых структур, классификаторов и словарей для БД
	1 день
	Ср 16.11.11
	Ср 16.11.11
	4 000,00р.
	Архитектор системы;Постановщик задач исполнителя 1

	Разработка требуемой функциональности для подсистемы "Формирование аналитических отчетов", пп 2.11 ТЗ
	8 дней
	Чт 17.11.11
	Пн 28.11.11
	29 760,00р.
	Архитектор системы[20%];Постановщик задач исполнителя 1[30%];Разработчик системы 1

	Тестовая эксплуатация системы в части подсистемы "Формирование аналитических отчетов"
	3 дней
	Вт 29.11.11
	Чт 01.12.11
	4 800,00р.
	Специалист по внедрению

	Этап 7. Обучение и запуск Системы в целом в опытно-промышленную эксплуатацию
	10 дней
	Пн 14.11.11
	Пт 25.11.11
	30 400,00р.
	 

	Подготовка инструкций для всех ролей пользователей
	6 дней
	Пн 14.11.11
	Пн 21.11.11
	24 000,00р.
	Архитектор системы;Постановщик задач исполнителя 1

	Тестовая эксплуатация системы в целом и запуск в промышленную эксплуатацию
	4 дней
	Вт 22.11.11
	Пт 25.11.11
	6 400,00р.
	Специалист по внедрению
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