КП вер. 1
План-график работ по созданию и внедрению ИС БАЛТИК-ЛАЙТ
Дата начала проекта: Пн 14.03.11 
Дата окончания проекта: Пт 24.06.11 

	Название
	Длительность
	Начало
	Окончание
	Затраты
	Названия_ресурсов

	Создание информационной системы «БАЛТИК-ЛАЙТ»
	75 дней
	Пн 14.03.11
	Пт 24.06.11
	466 600,00р.
	 

	Этап 1. Разработка технического задания информационной системы
	16 дней
	Пн 14.03.11
	Пн 04.04.11
	38 400,00р.
	 

	Состав и набор реквизитов информационных объектов учета и анализа
	10 дней
	Пн 14.03.11
	Пт 25.03.11
	24 000,00р.
	Постановщик задач исполнителя 1

	Состав и дизайн бланк - форм для печати документов. Согласование
	3 дней
	Пн 28.03.11
	Ср 30.03.11
	7 200,00р.
	Постановщик задач исполнителя 1

	Состав и дизайн аналитических отчетов
	2 дней
	Чт 31.03.11
	Пт 01.04.11
	4 800,00р.
	Постановщик задач исполнителя 1

	План-график выполнения работ
	1 день
	Пн 04.04.11
	Пн 04.04.11
	2 400,00р.
	Постановщик задач исполнителя 1

	Этап 2. Прием заявок и обеспечение производства
	47 дней
	Вт 05.04.11
	Ср 08.06.11
	184 800,00р.
	 

	Настройка информационных объектов учета и анализа для разрабатываемых подсистем Прием заявок и обеспечение производства
	5 дней
	Вт 05.04.11
	Пн 11.04.11
	14 000,00р.
	Архитектор системы

	Установка и настройка БД БАЛТИК-ЛАЙТ
	1 день
	Вт 05.04.11
	Вт 05.04.11
	2 400,00р.
	Технический специалист

	Миграция данных из существующих систем (1С, Excel)
	8 дней
	Ср 06.04.11
	Пт 15.04.11
	19 200,00р.
	Технический специалист

	Настройка оргштатной структуры компании
	1 день
	Ср 06.04.11
	Ср 06.04.11
	2 800,00р.
	Архитектор системы

	Классификация сырья и материалов
	3 дней
	Ср 06.04.11
	Пт 08.04.11
	8 400,00р.
	Архитектор системы

	Типизация продукции
	4 дней
	Пн 11.04.11
	Чт 14.04.11
	11 200,00р.
	Разработчик системы 1

	Разработка требуемой функциональности и уровней доступа к системе
	20 дней
	Ср 06.04.11
	Вт 03.05.11
	56 000,00р.
	Разработчик системы 1

	Формирование необходимых печатных форм в рамках процессов Прием заявок и обеспечение производства
	21 дней
	Ср 04.05.11
	Ср 01.06.11
	58 800,00р.
	Разработчик системы 2

	Отладка разработанных подсистем и исправление ошибок
	4 дней
	Чт 02.06.11
	Вт 07.06.11
	9 600,00р.
	Специалист по внедрению

	Обучение и тестовая эксплуатация
	1 день
	Ср 08.06.11
	Ср 08.06.11
	2 400,00р.
	Специалист по внедрению

	Этап 3. Производство, транспортировка, монтаж
	32,5 дней
	Пт 15.04.11
	Вт 31.05.11
	128 600,00р.
	 

	Настройка информационных объектов учета и анализа для разрабатываемых подсистем Производство, транспортировка, монтаж
	10 дней
	Пт 15.04.11
	Чт 28.04.11
	28 000,00р.
	Архитектор системы

	Разработка требуемой функциональности для подсистемы Производство, транспортировка, монтаж
	22,5 дней
	Пт 29.04.11
	Вт 31.05.11
	63 000,00р.
	Разработчик системы 1

	Формирование необходимых печатных форм в рамках процессов Производство, транспортировка, монтаж
	10 дней
	Пт 29.04.11
	Чт 12.05.11
	28 000,00р.
	Разработчик системы 2

	Отладка разработанных подсистем и исправление ошибок
	3 дней
	Пт 13.05.11
	Вт 17.05.11
	7 200,00р.
	Специалист по внедрению

	Обучение и тестовая эксплуатация
	1 день
	Ср 18.05.11
	Ср 18.05.11
	2 400,00р.
	Специалист по внедрению

	Этап 4. Финансы и кадры
	24 дней
	Чт 19.05.11
	Вт 21.06.11
	107 600,00р.
	 

	Настройка информационных объектов учета и анализа для разрабатываемых подсистем Финансы и кадры
	8 дней
	Чт 19.05.11
	Пн 30.05.11
	22 400,00р.
	Архитектор системы

	Разработка требуемой функциональности для подсистемы Финансы и кадры
	15 дней
	Вт 31.05.11
	Пн 20.06.11
	42 000,00р.
	Разработчик системы 1

	Формирование необходимых печатных форм в рамках процессов Финансы и кадры
	12 дней
	Вт 31.05.11
	Ср 15.06.11
	33 600,00р.
	Разработчик системы 2

	Отладка разработанных подсистем и исправление ошибок
	2 дней
	Чт 16.06.11
	Пт 17.06.11
	4 800,00р.
	Специалист по внедрению

	Обучение и тестовая эксплуатация
	2 дней
	Пн 20.06.11
	Вт 21.06.11
	4 800,00р.
	Специалист по внедрению

	Тестовая эксплуатация системы в целом и запуск в промышленную эксплуатацию
	3 дней
	Ср 22.06.11
	Пт 24.06.11
	7 200,00р.
	Специалист по внедрению
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