Приложение № 2

к Договору № 10-07/07 от 15 июля 2007г

План-график работ по созданию ИС «БАЛТИК-ЛАЙТ»


Дата начала проекта: 20.07.07 
Дата окончания проекта: 07.12.07 

	Название
	Длительность
	Начало
	Окончание
	Названия_ресурсов

	Создание ИС БАЛТИК-ЛАЙТ
	101 дней
	Пт 20.07.07
	Пт 07.12.07
	 

	Этап 1. Проработка технического задания
	10 дней
	Пт 20.07.07
	Чт 02.08.07
	Технический специалист

	Согласование ТЗ и рамок проекта
	5 дней
	Пт 03.08.07
	Чт 09.08.07
	Сотрудник компании

	Этап 2. Настройка и тестовая эксплуатация подсистемы «Управление заказами»(Возможны уточнения после 1 этапа)
	76 дней
	Пт 10.08.07
	Пт 23.11.07
	 

	Создание подсистемы «Участники (юридические лица)» - Клиенты, Поставщики
	5 дней
	Пт 10.08.07
	Чт 16.08.07
	Разработчик системы

	Создание подсистемы «Контакты»
	4 дней
	Пт 17.08.07
	Ср 22.08.07
	Разработчик системы

	Создание подсистемы «Организационно-штатная структура компании»
	4 дней
	Чт 23.08.07
	Вт 28.08.07
	Разработчик системы

	Миграция данных по юридическим лицам и контактам 
	4 дней
	Ср 29.08.07
	Пн 03.09.07
	Технический специалист

	Создание подсистемы «Заказы»
	3 дней
	Вт 04.09.07
	Чт 06.09.07
	Разработчик системы

	Разработка функциональности «Расчет стоимости работ»
	10 дней
	Пт 07.09.07
	Чт 20.09.07
	Разработчик системы

	Разработка функциональности «Планирование поставок материалов»
	6 дней
	Пт 21.09.07
	Пт 28.09.07
	Разработчик системы

	Разработка функциональности «Управление платежами»
	5 дней
	Пн 01.10.07
	Пт 05.10.07
	Разработчик системы

	Создание подсистемы План-график работ
	6 дней
	Пн 08.10.07
	Пн 15.10.07
	Разработчик системы

	Разработка функциональности «Календарь работ
	10 дней
	Вт 16.10.07
	Пн 29.10.07
	Разработчик системы

	Разработка функциональности «Контроль исполнения работ с оповещением пользователей»
	3 дней
	Вт 30.10.07
	Чт 01.11.07
	Разработчик системы

	Настройка документооборота и уровней доступа к системе
	4 дней
	Пт 02.11.07
	Ср 07.11.07
	Специалист по внедрению

	Установка рабочих мест для тестирования и предварительное обучение
	2 дней
	Чт 08.11.07
	Пт 09.11.07
	Тренер

	Тестовая эксплуатация подсистемы Управление заказами
	10 дней
	Пн 12.11.07
	Пт 23.11.07
	Тренер;Сотрудник компании

	Этап 3. Внедрение подсистемы «Сопровождение контактов СПб ТПП»(Возможны уточнения после 2 этапа)
	10 дней
	Пн 26.11.07
	Пт 07.12.07
	 

	Настройка пользователей и создание словарей для подразделений
	3 дней
	Пн 26.11.07
	Ср 28.11.07
	Специалист по внедрению

	Установка рабочих мест и обучение ключевых пользователей
	2 дней
	Чт 29.11.07
	Пт 30.11.07
	Тренер

	Согласование отчетных форм
	5 дней
	Пн 26.11.07
	Пт 30.11.07
	Разработчик документации

	Исправление замечаний и доработка функциональности
	5 дней
	Пн 03.12.07
	Пт 07.12.07
	Разработчик системы


Исполнитель:                                                          Заказчик:

	Генеральный директор ООО «КАРАБИ»

__________________/В.А. Еникеев/                                                                                                               
	Генеральный директор ООО «БАЛТИК-ЛАЙТ»

_________________/Д.А. Носиков/




