To Do по проекту тендерной работы (1-ый этап)

	Вид работы
	Срок (дней)

	Проведение интервью с ключевым сотрудником
	1

	Разработка модели бизнес процесса тендерной работы
	7

	Разработка структуры данных информационных объектов, необходимых для автоматизации процесса (ТРТ и лот ТРТ). Создание объектов в системе.
	7

	Разработка технического задания (основной блок)
	3

	Согласование технического задания с заказчиком, доработки после согласования.
	1

	Разработка приложения – постановка задания программисту по функциям перехода по статусам
	1

	Разработка приложения – постановка задания программисту по функциям для периодических процессов
	1

	Разработка приложения – постановка задания программисту по созданию сообщений и задач
	2

	Разработка приложения – постановка задания программисту по алгоритму создания заявок на платеж, счетов
	2

	Разработка методологии тестирования по первому этапу
	2

	Настройка информационных объектов (ТРТ и лот ТРТ) для роли разработчика
	3

	Выполнение программистами задач по реализации в системе необходимых функций и алгоритмов (по приложениям к техническому заданию)
	10

	Настройка информационных объектов (ТРТ и Лот ТРТ) для различных ролей (перечень участвующих ролей в техническом задании)
	3

	Тестирование ИО по ролям
	2

	Доработки по результатам тестирования
	2

	Обучение сотрудников
	2

	Запуск первого этапа
	1


Итого, дней = 50
