

Название задачи	Длительность	Стоимость этапа
Решить технические проблемы и инциденты по текущей бизнес-логике	3 дней+	24000
Выявление инцидентов(доработок) совместно с сотрудниками АркаСтрой	1 день	
Постановка ТЗ на решение инцидентов(доработок)	1 день	
Определение БП, требующих поддержки (алгоритмы, отчеты, уведомления, задачи)	1 день	
Решение выявленных инцидентов(доработок) *	?	
Обновить всех пользователей с Carabi 7 на Carabi X	3 дней+	22400
Анализ поведения всех ролей пользователей в Carabi 7	1 день	
Настройка ролей в Carabi X	1 день	
Составление плана обновления на Carabi X совместно с АркаСтрой	1 день	
Обучение пользователей и установка новой версии *	?	
Перенос файлового хранилища на Яндекс.Диск	4 дней+	19600
Анализ текущей файловой структуры	1 день	
Выбор технического решения	1 день	
Постановка ТЗ на реализацию переноса и хранения файлов на Яндекс.Диск	2 дней	
Реализация решения *	?	
Составление плана перехода на Яндекс.Диск совместно с сотрудниками T-Company *	?	
Переход на Яндекс.Диск *	?	

Комментарии

Желтым цветом выделены рассчитанные задачи, входят в стоимость этапа

* и серым цветом выделены задачи, требующие уточнения, не входят в расчет стоимости этапа