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1. Номенклатурная позиция (сохраняем дерево, проверить логику);
2. Проверить шаблоны работ (сохраняем, но потребуется изменить номенклатуру);
3. Уточнить данные по медиа хранилищу- папки фильтруются по клиентам или по брендам;
4. Проверка работоспособности ИО и всех вкладок в статусе
a. «Оформлено»;
b. «Проектирование и калькуляция»;
c. «КП»;
d. «Согласовано с клиентом»;
e. «К закупке и производству»;
f. «В работу»;
g. «Работа выполнена»;
5. Проверить отчёты и выходные формы (сохраняем старые отчёты, заполнить живыми примерами и принести для согласования) ;
6. Проверка расчётных алгоритмов;
7. Установка начальных номеров выходных документов ;
8. Тестирование основного процесса;
a. Формирование договоров;
b. Расчёт стоимости заявки(КП, Смета);
9. Согласовать дату запуска проекта и обозначит крайние сроки;


