План внедрения системы производственного планирования и учета фактов

1.  Доработка документации по производству и снабжению
2.  Создание регламента работ сотрудников в системе
Редактирование классификатора и параметров
Редактирование номенклатурной базы
Работа конструктора
Работа технолога
3. Общее тестирование сотрудниками. Консультация и обучение
4. Ввод остатков для комплектующих
5. Настройка параметров пополнения. Согласование Закупка и   производство
6. Приемка товаров от поставщиков
7. Составление регламента проведения инвентаризации
8. Внедрение инвентаризации
6. Подключение системы инцидентов и задач
7. Общее тестирования, обработка инцидентов. Постановка задач по проектам, подключение системы доработок
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
8. Снабжение старт
Проверка базы поставщиков, договор, контактные лица
Проверка действующей номенклатуры производства. Убрать двойников. 
Настройка пополнения складских остатков для закупки с учетом настройки пополнения производства
Запуск Заказов поставщикам с формирование Приходной накладной
Учет товаров в пути для пополнения склада
Общее тестирования, обработка инцидентов. Постановка задач по проектам, подключение системы доработок
9. Снабжение субподряд
Формирование склада давальческого сырья. Перемещение на склад давальческого сырья.
Автоматическое списание сырья и материалов со склада давальческого сырья
Общее тестирования, обработка инцидентов. Постановка задач по проектам, подключение системы доработок
10. Отгрузка ГП по факту
11.  Выгрузка приходных накладных в 1С 
Общее тестирования, обработка инцидентов. Постановка задач по проектам, подключение системы доработок
12. Адресное хранение
	Формирование складских Зон хранения и внутрискладское перемещение
	Списание товара с Зоны хранения по накладной
Общее тестирования, обработка инцидентов. Постановка задач по проектам, подключение системы доработок
13. Закупка оборудования и материалов для штрих-кодирования и(или) RFID
14. Разработа/закупку ПО для
	Печать штрих-кодов для новых товаров
	Поэтапное штрих-кодирование всей номенклатуры
	Приемка товаров по заводским штрих-кодам. Формирование базы заводских штрих-кодов
	Привязка товара со штрих-кодом к Зоне хранения
	Перемещение товара со штрих-кодом(или RFID) внутри складских зон
	Инвентаризация товаров по штрих-кодам и RFID (Оприходование и списание по штрих-кодам)

15. Общее тестирования, обработка инцидентов. Постановка задач по проектам, подключение системы доработок


Перечень разрабатываемой документации
Склады и зоны хранения
Остатки
Готовая продукция и ОТК
Накладные ГП
Изделия в производстве
Производственные наряды
Настройка производственных справочников
Типы РЦ
Справочник работ по Заказу
Справочник производственных работ(процессов)

Структура производственного персонала
Специальность
Должность
Сотрудник
Трудовой договор
Отпуска и больничные
Табель рабочего времени

График производства
Описание алгоритма расстановки заказов
График по заказам
График по рц
График по рабочим

ОТК
[bookmark: _GoBack]Настройка параметров ОТК
Документ ОТК и параметры
Роль испытатель
Печать

Снабжение
Заявки на пополнение склада
Поставщики
Договор с поставщиком
Заказ поставщику (на производство или обепечение)


