План работ по автоматизации процесса тендерной работы:
1) Запуск ИО «ТРТ». Сотрудники лоты и позиции лотов считают вне системы. Регистрация и работа с лотом ТРТ в системе.

- Формирование ТРТ в системе

- Реализация функционала

- Настройка доступов

- Запуск

2) Запуск ИО «Лота ТРТ». Компания работает с указанием в полях соответствующих полях отделы для рассмотрения позиций лотов, позиции лотов прикрепляются в качестве документа Excel. 
- Формирование Лота в системе

- Реализация функционала

- Настройка доступов

- Запуск
3) Запуск ИО «Позиция лота ТРТ». Автоматическое определение необходимости рассмотрения позиций лотов в отделах.

- Формирование Позиции лота в системе

- Переделать Лот

- Реализация функционала

- Настройка доступов

-Запуск

4) Аналитические отчеты по тендерному процессу компании.

